

クリニック開業スケジュール

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
意思決定	意思決定												祝 開 業
開業地選定	情報収集	⇒ ⇒ ⇒			決定								
資金調達				銀行面談(概略融資枠決定)※1		条件検討・決定							
設計・施工 ※2				基本設計	本設計		地鎮祭・着工 ⇒ ⇒ ⇒				建設終了		
医師会	医師会長・事務局挨拶 (早めが良い)			近隣医師への挨拶			開業申請書・医師会長挨拶・顔合わせ						
税理士	情報収集	決定											
行政							開業相談	⇒ ⇒ ⇒		施設基準・開設届等提出			
広告				看板広告(場所)の検討			⇒ ⇒		募集チラシ折込	開院チラシ手配			
職員									募集・面接		決定	研修	
機器・薬品	医療機器(概略)決定			選定・価格交渉 ※3			⇒ ⇒		取扱医薬品の決定		機器搬入		
その他				勤務先退職の打診		近隣住民挨拶						内覧会	

※1 融資枠が決定しないと、医院施工着工ができませんので、早めに動いてください。

※2 設計・施工のスケジュールは基本的に動かさないので、これを軸にしてスケジュールを立ててください。

なお、現在建築確認申請が通りにくいので、実際は開業1年前から設計に入ることになります。

※3 医療機器の選定については、医院設計との兼ね合いが必要になりますので、ご注意下さい。